

Αθήνα, 26 Μαΐου 2026

Προς:	Υποψηφίους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της από 28.04.2026 Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων (ΑΔΑΜ: 26PROC018909064 2026-04-28, ΑΔΑ: Ρ1ΞΗ46ΝΩΑ7-7Ω5) του διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Διαχείρισης Υποτροφιών ΙΚΥ».	
Αντικείμενο:	Παροχή Απαντήσεων	Οι διευκρινίσεις, συμπληρωματικές πληροφορίες και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Αύξων Αριθμός : 458026) και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.ΣΥ.Π Α.Ε. (www.growthfund.com), και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους Ενδιαφερόμενους Αναδόχους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

No	Αναφορά Διακήρυξης	ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, παρ. 7	<p>1. Στην παρ. 7.1 Χρονοδιάγραμμα, σελ. 107 της διακήρυξης αναφέρεται: Διάρκεια σύμβασης της Φάσης 2 Ανάπτυξη υποσυστημάτων/εγκατάσταση 10 μήνες. Στην παράγραφο 7.2.2. Φάση 2: Ανάπτυξη Υποσυστημάτων και Εγκατάσταση αναφέρεται: «Οι ενέργειες της Φάσης αυτής να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα το αργότερο πέντε (5) μήνες από την ολοκλήρωση της Φάσης 1»</p> <p>2. Στην παρ. 7.1 Χρονοδιάγραμμα, σελ. 107 της διακήρυξης αναφέρεται:</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι στον πίνακα της ενότητας 7.1 του Παραρτήματος I της Διακήρυξης η στήλη με τίτλο «Διάρκεια υλοποίησης (ΜΗΝΕΣ)» αφορά στον ενεργό ημερολογιακό χρόνο εκτέλεσης εργασιών από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο κάθε Φάσης. Αντίστοιχα, η στήλη «Διάρκεια Ελέγχου Παραδοτέων (ΜΗΝΕΣ)» αφορά στον χρόνο που διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, διά της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την αποδοχή των παραδοτέων της οικείας Φάσης. Η στήλη «Προϋπόθεση Έναρξης» αποτυπώνει τη χρονική ή λειτουργική εξάρτηση κάθε Φάσης από προηγούμενες ή παράλληλα εκτελούμενες Φάσεις.</p> <p>Η ενότητα 7.1 του Παραρτήματος I αποτελεί τη συγκεντρωτική αποτύπωση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και ελέγχου του Έργου, σε συνδυασμό με τη σχηματική απεικόνιση που τη συνοδεύει. Η ενότητα 7.2 του Παραρτήματος I περιέχει την αναλυτική</p>

No	Αναφορά Διακήρυξης	ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ																													
		<p>Διάρκεια σύμβασης της ΦΑΣΗ-5: Πιλοτική Λειτουργία 1 μήνας, ενώ στο ίδιο σημείο η διάρκεια αναλύεται σε 1+1 μήνες (όπως και στη σχηματική απεικόνιση).</p> <p>3. Στην παρ. 7.1 Χρονοδιάγραμμα, σελ. 107 της διακήρυξης αναφέρεται:</p> <p>4. Διάρκεια σύμβασης της ΦΑΣΗ-6: Δοκιμαστική Λειτουργία 1 μήνας, ενώ στο ίδιο σημείο η διάρκεια αναλύεται σε 1+1 μήνες και στην σχηματική απεικόνιση 4 μήνες.</p> <p>Στην παράγραφο 7.2.5. Δοκιμαστική Λειτουργία αναφέρεται:</p> <p>Στο πλαίσιο της Φάσης αυτής που θα διαρκέσει τρεις (3) μήνες.</p> <p>Παρακαλούμε διευκρινίστε μας τις διάρκειες των Φάσεων του χρονοδιαγράμματος του έργου.</p>	<p>περιγραφή των εργασιών και παραδοτέων ανά Φάση και αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με την ενότητα 7.1 και τη συνολική διάρκεια των δεκαοκτώ (18) μηνών της σύμβασης.</p> <p>Προβλέπεται δε, η παράλληλη εκτέλεση Φάσεων, όπως αποτυπώνεται στη σχηματική απεικόνιση του χρονοδιαγράμματος. Συνεπώς, οι επιμέρους χρονικές αναφορές της ενότητας 7.2 δεν αναγιγνώσκονται απομονωμένα, αλλά εντάσσονται στη συνολική χρονική αρχιτεκτονική της ενότητας 7.1 και στο συνολικό συμβατικό χρονοδιάγραμμα του Έργου.</p> <p>Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, η ενιαία και συστηματική ανάγνωση του χρονοδιαγράμματος αποτυπώνεται ως εξής:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Φάση</th> <th>Τίτλος Φάσης</th> <th>Διάρκεια Υλοποίησης (μήνες)</th> <th>Διάρκεια Ελέγχου Παραδοτέων (μήνες)</th> <th>Διάρκεια Σύμβασης (μήνες)</th> <th>Προϋπόθεση Έναρξης</th> <th>Μηνιαία τοποθέτηση</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Φάση 1</td> <td>Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Απαιτήσεων</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης</td> <td>μήνες 1-2</td> </tr> <tr> <td>Φάση 2</td> <td>Ανάπτυξη Υποσυστημάτων / Εγκατάσταση</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 1</td> <td>μήνες 3-12</td> </tr> <tr> <td>Φάση 3</td> <td>Μετάπτωση</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>Παράλληλα κατά τους 2 τελευταίους μήνες Υλοποίησης της Φάσης 2</td> <td>μήνες 10-12</td> </tr> </tbody> </table>	Φάση	Τίτλος Φάσης	Διάρκεια Υλοποίησης (μήνες)	Διάρκεια Ελέγχου Παραδοτέων (μήνες)	Διάρκεια Σύμβασης (μήνες)	Προϋπόθεση Έναρξης	Μηνιαία τοποθέτηση	Φάση 1	Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Απαιτήσεων	1	1	2	Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης	μήνες 1-2	Φάση 2	Ανάπτυξη Υποσυστημάτων / Εγκατάσταση	8	2	10	Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 1	μήνες 3-12	Φάση 3	Μετάπτωση	1	1	2	Παράλληλα κατά τους 2 τελευταίους μήνες Υλοποίησης της Φάσης 2	μήνες 10-12
Φάση	Τίτλος Φάσης	Διάρκεια Υλοποίησης (μήνες)	Διάρκεια Ελέγχου Παραδοτέων (μήνες)	Διάρκεια Σύμβασης (μήνες)	Προϋπόθεση Έναρξης	Μηνιαία τοποθέτηση																										
Φάση 1	Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Απαιτήσεων	1	1	2	Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης	μήνες 1-2																										
Φάση 2	Ανάπτυξη Υποσυστημάτων / Εγκατάσταση	8	2	10	Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 1	μήνες 3-12																										
Φάση 3	Μετάπτωση	1	1	2	Παράλληλα κατά τους 2 τελευταίους μήνες Υλοποίησης της Φάσης 2	μήνες 10-12																										

No	Αναφορά Διακήρυξης	ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ						
			Φάση 4	Εκπαίδευση	1	1	2	Παράλληλα κατά τους 2 τελευταίους μήνες Υλοποίησης της Φάσης 2	μήνες 10-12
			Φάση 5	Πιλοτική Λειτουργία	1	1	2	Έναρξη με τη λήξη της Φάσης 2	μήνες 13-14
			Φάση 6	Δοκιμαστική Λειτουργία	3	1	4	Έναρξη με τη λήξη της Φάσης 5	μήνες 15-18
			ΣΥΝΟΛΟ				18		μήνες 1-18
<p>Η παρούσα αποσαφήνιση αποτυπώνει την ενιαία ανάγνωση του χρονοδιαγράμματος, όπως αυτή προκύπτει από τους ήδη δημοσιευμένους όρους της Διακήρυξης και δεν μεταβάλλει το αντικείμενο της σύμβασης, τα παραδοτέα, τις τεχνικές απαιτήσεις, τα κριτήρια ανάθεσης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή τη συνολική διάρκεια της σύμβασης.</p>									